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TERMO ADITIVO AO CONTRATO - Fls
3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ne_

01.23012024-CARONA-CPSMQ DO PROCESSO DE ™~~~ -
CARONA N° 001/2023-CPSMQ, CELEBRADO ENTRE

O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ
CONTRATANTE, E DO OUTRO LADO A EMPRESA

NX EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA O FIM QUE A

SEGUIR SE DECLARA.

A O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAQ DE QUIXADA, na pessoa juridica de direito piblico interno,
com sede a Av. Juscelino Kubitschek s/n Alto Sao Francisco - Quixada — Ceara CEP: 63.908-125, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 14.530.768/0001-81, neste ato representado pelo Secretario Executivo, o Sr. Elisténio da Nobrega Lima, portador
do CPF n° CPF n°. 924.412.383-53, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a NX
EMPREENDIMENTOS LTDA, Com Sede a RUA MACEIO N° 1154 — BAIRRO HENRIQUE JORGE, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 33.782.002/0001-39, representada pela Sr. Francisco Nicolas Lima Xavier, portadora do CPF n° 055.927.463-77,
representante ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, celebram entre si o presente Termo Aditivo ao
Contrato, de acordo com o Parecer emitido pela Procuradoria Juridica, em conformidade com o artigo 65, inciso | da Lei
n.° 8.666/93 e pelas clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL
0 aditivo do contrato em questdo encontra amparo no artigo 65, inciso |, alinea “a” e paragrafo primeiro, do mesmo artigo,
da Lei Federal ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
O presente termo aditivo readequou valores unitarios constantes do projeto inicial, proposta da contratada, & avengados
no termo contratual, dada a necessidade de melhor adequagéo do projeto do equipamento em questéo.

Diante disso, fica demonstrado conforme documento em anexo, que o aditivo importa repercussao financeira de R$
1.255,98 (Mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa oito centavos) de acréscimo sobre o valor global contratado,
tendo sido o mesmo de R$ 1.449.999,25 (Um milhdo quatrocentos e quarenta e nove mil noventa e noventa e nove reais
e vinte e cinco centavos), tendo o valor replanilhado para R$ 1.451.255,23 (Um milhao quatrocentos e cinquenta e um mil
duzentos e cinquenta e cinco reais vinte e trés centavos).

A presente alteragéo, tem previséo contratual, especificamente na clausula setima, item 7.1 do TERMO CONTRATUAL N°
01.23012024-CARONA-CPSMQ.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS JUSTIFICATIVAS

Visando o andamento e adequagio “in loco” da referida reforma, e objetivando primar pelo planejamento, otimizagéo das

técnicas de engenharia, garantia de qualidade, além dos resultados das primeiras agbes desenvolvidas ao longo da
— implantagdo do projeto, com a finalidade da seguranca da obra, o setor de engenharia contratado apresentou ao

Consorcio Replanilhamento dos servigos objeto em epigrafe.

Para tanto, da analise, verificou-se a necessidade de Readequagdo das medidas do servigo contemplado no projeto
basico. Desta forma, a Engenharia e Fiscalizagdo atesta planilha orgamentaria do projeto basico, contendo os
quantitativos, precos unitarios e codigos/tabelas de todos os servigos, bem como memoérial de célculo.

Considerado isso, foram postos em planilha orgamentaria e depois documentos habeis de engenharia afim de promover
aditivo ao contrato referente ao Contrato de modo a incluir tais servigos nao previstos inicialmente no momento da
licitag@o.

A Lei de Licitagdes prevé em casos idénticos e semelhantes a este, uma margem no acréscimo ou supressao, objetivando
ser obra/servico de engenharia de maior complexidade no tocante ao planejamento e elaboragéo do projeto basico e
executivo.

De outro modo, seria impossivel a Administragdo Publica chegar a resultado mais adequado. Por conseguinte, o
Administrador nfo pode deixar de atender a utilidade publica, uma vez que sua supremacia supera aos anseios
individuais. i
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E mister salientar que a alteragdo ftrata-se de um confronto do planejado com a realidade, algo perfeltamenfe'
compreensivel no &mbito da Engenharia. - _’£4

Portanto, resta justificado a presente alterago contratual, e que este mantém-se dentro dos limites estabelecidos no —RUBNIC
artigo 65 da Lei n° 8.666/93. ..
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CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES FINAIS
4.1-Permanecem inalteradas as demais clausulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para que possa produzir os efeitos legais.

QUIXADA-CE, 29 de janeiro de 2025.
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Elis Nébrega Lima NX EMPREENDIMENTOS LTDA
— CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA CNPJ: 33.782.002/0001-39
MICRORREGIAO DE QUIXADA Francisco Nicolas Lima Xavier
Secretario(a) Executivo(a) CPF N° 055.927.463-77
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